



TRIMESTRE	FECHA
III / 2023	03/10/2023

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E028 – Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Medio de verificación del Avance del Tercer Trimestre 2023 en la Actividad 01 del Componente 12	
UNIDAD RESPONSABLE: 2422 - Dirección de Infraestructura Social	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: C12.A01 - Gestión y seguimiento para la supervisión, asignación y aplicación de los recursos para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios en el Municipio de Othón P. Blanco (FARO).	
NOMBRE DEL INDICADOR: SEDESOT2C12A1 - Porcentaje de avance en la ejecución de la obra FARO en el Municipio de Othón P. Blanco.	

Descripción del Indicador	Breve descripción del logro del Indicador
Porcentaje de avance en la ejecución de la obra FARO en el Municipio de Othón P. Blanco.	El expediente se encuentra en proceso de validación. Con fecha 03 de octubre de acuerdo al oficio SEFIPLAN/SSP/UI-EST/031023-01/X/2023 de fecha 03 de octubre de 2023, Se notifica una cancelación parcial a la bolsa disponible para dicho Proyecto.

E L A B O R Ó

M.V.I.B.N. ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

