

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01**  
**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA  
09/04/2021

INSTITUCIÓN: 2111181818 - Secretaría de Desarrollo Social  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E032 - Infraestructura Social Basica  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2411 - Dirección de Servicios Comunitarios  
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A03 - Construcción de un Sistema de Generación Fotovoltaico Centralizado en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo.

Indicador: SEDESOT203A2 - Porcentaje de avance en la Construcción de un Sistema de Generación Fotovoltaico Centralizado en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo.

Variable	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
NUMERADOR	Avance en la ejecución de la Construcción de un Sistema de Generación Fotovoltaico Centralizado en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo	2019	100.000	Meta	ASCENDENTE	Porcentaje	16 - Acciones de Mejora ( )	16 - Acciones de Mejora ( )
DENOMINADOR	Total de Ejecución Programada	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	Porcentaje	85.000	115.000


Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	30.000	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

LIC. RAMÓN ARTURO ARRARRA CRUZ  
 DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MOLGORA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
 Revisó

ING. JUDY CESAR LARA MARTINEZ  
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01**  
**INDICADORES**

<b>TRIMESTRE</b>			
1	2	3	4

<b>FECHA</b>
09/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1,000	10,000	30,000	30,000	30,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	40,000	
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>														
Programado	Trimestral			Acumulado									Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	
100,000	175,000	175,000	100,000	100,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	75,000	75,000	75,000	
<b>RESERVADOS</b>														
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo			Observaciones										
175,000	ROJO			La obra se encuentra a un 70% de avance físico. Se han realizado trabajos de colocación de 60 postes con retenidas, estructuras y 50% del tendido cableado en media y baja tensión.										

J.C. RAMON ARTURO VARRA CRUZ  
 DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MOLGORA  
 DIRECTOR DE PLANEACION  
 Revisó

ING. JUAN CESAR LUNA MARTINEZ  
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL