



QUINTANA ROO

Reporte semestral de etapas concluidas en el diseño de las plataformas



Unidad Responsable	1104-2217 - Subsecretaría Técnica
Indicador	AEIC02I2 - Promedio de etapas concluidas en el diseño de las plataformas digitales
Liga de acceso:	https://qroo.gob.mx/segob/indicadores-de-resultados-segob

Calendario Ejecutado 2023/Avance	Etapas concluidas en el diseño de las plataformas digitales						TOTAL ACUMULADO
	ABRIL		MAYO		JUNIO		
	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Etapas concluidas	0	0	0	0	6	0	0

Justificación: Este indicador tiene como meta anual 14 etapas concluidas en el diseño de las plataformas digitales. En este segundo trimestre se tenían programadas 6 etapas, sin embargo, debido a que se encuentran en elaboración los términos de referencia del proyecto, aún no se reporta ningún avance.

Elaboró

BR. SILVIA IRENE ALTAMIRANO LARA
Analista

Revisó

ING. FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Director de Estudios Sociodemográficos

Autorizó

LIC. ESTHER BURGOS JIMÉNEZ
Subsecretaría Técnica