


Metodología para el diseño del Programa de Implementación (PI) 2021-2030, del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo



PAEQROO 2020-2030

- 1 Política que involucra estratégicamente a los 7 entes públicos + el CPC, responsables de coordinar los objetivos de corto, mediano y largo plazo.



Programa de implementación 2021-2030

Programa derivado de la PAEQROO que contempla las líneas de acción a implementar en el corto, mediano y largo plazo.



Programas Presupuestarios de los entes públicos del SAEQROO, para el 2022

- 7 programas presupuestarios con recursos económicos para atender objetivos de alta importancia del PI en el 2022.



Presupuesto público destinado a atender la PAEQROO y Anexo Transversal Anticorrupción.

- Presupuesto basado en Resultados (PbR)
- ATA: 1 instrumento que refleja el gasto público destinado a atender la PAEQROO y el PI durante el 2022.



• Propuesta de estructura de contenidos del PI

1. Presentación
2. Marco normativo
3. Fundamento jurídico
4. Metodología de construcción
5. Diagnósticos (1 por cada eje)
6. Diseño de subprogramas estratégicos (1 bloque por cada eje)
 - Eje, objetivos estratégicos, prioridades, estrategias y líneas de acción con instituciones responsables de su ejecución
 - Sistema de indicadores para cada una de las estrategias
7. Mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación
8. Anexos metodológicos

- Principales documentos de referencia y alineación metodológica

- Política Estatal Anticorrupción PAEQROO 2020-2030
- Metodología para el diseño de Programas de Implementación de la SESNA
- Anexo de acciones sugeridas de la SESNA
- Guía para la Incorporación del Enfoque de Agenda 2030 en los Planes y Programas Públicos de México.
- Catálogo de Información sobre la Corrupción en México de la SESNA.
- Programas de trabajo y presupuestarios del SAEQROO 2021.

- Horizonte temporal del PI:
2021-2030

- 1) Dimensión operativa de las 40 prioridades de la PAEQROO.
- 2) Actualización cada 3 años.

• Metodología del PI

- Gestión para Resultados de Desarrollo:

Uso parcial de la Metodología del Marco Lógico (MML) como herramienta para sistematizar la información cualitativa y cuantitativa que integrará el PI.

- Los 4 principios transversales de la PNA + 1 :

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
2. Enfoque basado en derechos humanos y la perspectiva de género
3. Coordinación institucional
4. Gobierno abierto y participación social.
5. Desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico.



- Metodología para la integración de los diagnósticos del PI


Integración de 4 diagnósticos, 1 por cada subprograma, a través de las siguientes acciones:

- Fragmentación del diagnóstico actual de la PAEQROO en 4 diagnósticos, 1 por cada raíz causal del apartado de diagnóstico de la PAEQROO.
- Actualización de la información de cada uno de los diagnósticos, con especial atención a las fuentes secundarias de información (INEGI, IMCO, TM, en función de la periodicidad de sus informes y publicaciones).
- Actualización del árbol de problemas de la PAEQROO a fin de construir 4 árboles de problemas, uno para cada subprograma.
- Uso del método inverso. Del diseño al diagnóstico en los aspectos más operativos de los árboles de problemas.

- Metodología para la integración del diseño del PI

Integración de 4 subprogramas, a través de las siguientes acciones:


- Construcción de 4 subprogramas, uno para cada eje de la PAEQROO, de acuerdo a la siguiente estructura según la metodología de la SESNA:



- Metodología para la integración del diseño del PI

Integración de 4 subprogramas, a través de las siguientes acciones:

- Diseño de indicadores de desempeño, asociados a cada una de las estrategias formuladas



Indicadores de desempeño

- Metodología para la integración del diagnóstico y diseño del PI

Herramientas de recolección de información:


1. Análisis y **actualización** de fuentes de información, contenidas en la PAEQROO.

- Datos oficiales, generados fundamentalmente por el INEGI, a través de censos y encuestas.
- Información y datos generados por instituciones públicas del estado, así como por instituciones académicas y de organizaciones de la sociedad civil, así como del Consejo Consultivo para la elaboración de la PAEQROO.
- Información y datos provenientes de estudios y búsquedas específicas de información por parte de las personas integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
- Datos provenientes del Catálogo de Información sobre la Corrupción en México (CICM)

- Metodología para la integración del diagnóstico y diseño del PI

Herramientas de recolección de información:

2. Cuatro mesas de trabajo con actores clave del Comité Coordinador y SAEQROO, 1 para cada subprograma.
3. Tres mesas de trabajo con otras instituciones implementadoras



- Metodología para la integración del diagnóstico y diseño del PI

3. Herramientas de recolección de información:

- Revisión para emisión de opinión técnica por parte de organizaciones e instituciones expertas:
- Consejo Consultivo
- SESNA
- Otros



- Propuesta de distribución de responsables para el desarrollo de apartados del PI

Estructura del Programa de Implementación	Porcentaje de consolidación a la fecha	Responsable del desarrollo del apartado	Fecha de entrega para revisión final en Comisión Ejecutiva
1. Presentación	0%	Francisco del Real	Al final
2. Marco normativo	0%	Luis Ánica	17 de mayo 2021
3. Fundamento jurídico	0%	Luis Ánica	17 de mayo 2021
4. Metodología de construcción	10%	Janet Aguirre	de mayo 2021
5. Diagnóstico	80%	Mariana Belló y Ana Marleny	31 de mayo 2021
6. Diseño estratégico. Estructura narrativa: ejes, objetivos específicos, prioridades, estrategias y líneas de acción. Sistema de indicadores: indicadores de desempeño por cada estrategia.	50%	Janet Aguirre	15 de julio de 2021
7. Mecanismos de impl. seg. y eval.	0%	Janet Aguirre	1 de julio de 2021
9. Anexos metodológicos	0%	Janet Aguirre y Ana Marleny	23 de julio de 2021

- Calendario de fases del PI: diseño, revisión externa y aprobación

Fases del PI	Mayo 2021				Junio 2021				Julio 2021				Agosto 2021			
Diagnóstico y diseño metodológico del PI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Mesas de trabajo y validación de subprogramas por parte de los entes públicos del (CC) y otras instituciones implementadoras						X	X	X	X	X	X					
Diseño gráfico													X	X	X	X
Revisión por parte de instituciones/organizaciones expertas										X	X	X				
Entrega intermedia y aprobación por parte del Comité Coordinador del SEAQROO										X				X		

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
	Estrategias y líneas de acción del eje 1 y 2 del corto plazo del PI	Estrategias y líneas de acción del eje 3 y 4 del corto plazo del PI	Estrategias y líneas de acción de mediano plazo de los 4 ejes del PI	Estrategias y líneas de acción de largo plazo de los 4 ejes del PI
Fechas para el análisis documental	Del 7 al 10 de junio	Del 14 al 17 de junio	Del 21 al 24 de junio	Del 28 de junio al 1 de julio
Fecha de reuniones de trabajo con entes públicos del CC	11 de junio	18 de junio	25 de junio	2 de julio
Entes públicos involucrados	SECOES, ASEQROO, CJE, IDAIPQROO, TJAQROO, FECC	SECOES, ASEQROO, CJE, IDAIPQROO, TJAQROO, FECC	SECOES, ASEQROO, CJE, IDAIPQROO, TJAQROO, FECC	SECOES, ASEQROO, CJE, IDAIPQROO, TJAQROO, FECC

- Mesas de trabajo y validación de los subprogramas por parte del Comité Coordinador

*Si un ente público considera necesaria hacer una mesa de trabajo bilateral (entre la institución y la Comisión Ejecutiva) se pedirá a través de la Secretaría Técnica con el fin de acordar una fecha y hora.

- Mesas de trabajo y validación de los subprogramas por parte de otras instituciones implementadoras

Julio 2021			
Ente público	EJE 2	EJE 3	EJE 4
SEFIPLAN	X		
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		X	
CONGRESO DEL ESTADO			X