

FOBAM

Fecha
21/10/2022

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular María Hadad Castillo	Estado Quintana Roo
Instancia Instituto Quintanarroense de la Mujer	
Proyecto "Impulsar acciones de promoción, prevención y atención de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, así como el fortalecimiento y la consolidación de redes de mujeres para una cultura de paz en el Estado de Quintana Roo"	
Monto aprobado \$ 3,130,000.00	
Porcentaje de avance del proyecto 50	Actividades implementadas en el periodo reportado 180

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático
Educación inclusiva, integral y flexible

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
3.MT	MF-3 Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)	Meta concluida	\$ 460,000.00	\$ 448,500.00	\$ 11,500.00
Total			\$ 460,000.00	\$ 448,500.00	\$ 11,500.00

Eje Temático
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
4.MT	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta concluida	\$ 650,000.00	\$ 629,900.00	\$ 20,100.00
Total			\$ 650,000.00	\$ 629,900.00	\$ 20,100.00

Eje Temático

Entorno habilitante

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta iniciada	\$ 400,000.00	\$ 279,020.00	\$ 120,980.00
7.MT	MF- Coordinación del proyecto <i>lechea</i>	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 116,666.62	\$ 33,333.38
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto <i>4to</i>	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 116,666.62	\$ 33,333.38
Total			\$ 700,000.00	\$ 512,353.24	\$ 187,646.76

Eje Temático

Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1.MT	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta concluida	\$ 340,000.00	\$ 330,000.00	\$ 10,000.00
Total			\$ 340,000.00	\$ 330,000.00	\$ 10,000.00

Eje Temático

Creación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
5.MT	MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público.	Meta concluida	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 0.00
Total			\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 0.00

H

Eje Temático

Consolidación de Redes Mucpaz

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
6.MT	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta iniciada	\$ 440,000.00	\$ 308,000.00	\$ 132,000.00
Total			\$ 440,000.00	\$ 308,000.00	\$ 132,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 40,000.00	\$ 28,628.59	\$ 11,371.41
2	Pasajes	\$ 5,000.00	\$ 4,822.00	\$ 178.00
3	Pago de combustible	\$ 25,000.00	\$ 22,820.48	\$ 2,179.52
4	Consumibles de cómputo	\$ 40,000.00	\$ 39,999.12	\$ 0.88
5	pieza	\$ 40,000.00	\$ 39,999.73	\$ 0.27
Total		\$ 150,000.00	\$ 136,269.92	\$ 13,730.08

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación inclusiva, integral y flexible	1	\$ 460,000.00	\$ 448,500.00	\$ 11,500.00
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	1	\$ 650,000.00	\$ 629,900.00	\$ 20,100.00
Entorno habilitante	3	\$ 700,000.00	\$ 512,353.24	\$ 187,646.76
Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles	1	\$ 340,000.00	\$ 330,000.00	\$ 10,000.00
Creación de Redes Mucpaz	1	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 0.00
Consolidación de Redes Mucpaz	1	\$ 440,000.00	\$ 308,000.00	\$ 132,000.00
Subtotal		\$ 2,980,000.00	\$ 2,618,753.24	\$ 361,246.76
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 150,000.00	\$ 136,269.92	\$ 13,730.08
Total del proyecto		\$ 3,130,000.00	\$ 2,755,023.16	\$ 374,976.84

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE

Titular la instancia

María Hadad Castillo