

FOBAM

Fecha  
**10/07/2023**

**Primer informe de avance físico-financiero**

**DATOS GENERALES**

Titular <b>María Hadad Castillo</b>	Estado <b>Quintana Roo</b>
Instancia <b>Instituto Quintanarroense de la Mujer</b>	
Proyecto <b>Construcción de paz y fortalecimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos para las Mujeres y las Niñas en Quintana Roo</b>	
Monto aprobado <b>\$ 3,355,000.00</b>	
Porcentaje de avance del proyecto <b>15</b>	Actividades implementadas en el periodo reportado <b>20</b>

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

Eje Temático

**Educación integral en sexualidad y psicosocial**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>11.MT</b>	MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	Meta no adjudicada	\$ 1,200,000.00	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00
<b>13.MT</b>	MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)	Meta no adjudicada	\$ 220,000.00	\$ 0.00	\$ 220,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 1,420,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,420,000.00</b>

Eje Temático

**Marco normativo, cultural y estructural**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>14.MT</b>	MF-4 Fortalecer la implementación de las Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA)	Meta no adjudicada	\$ 520,000.00	\$ 0.00	\$ 520,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 520,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 520,000.00</b>

Eje Temático

**Servicios de salud amigables**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>12.MT</b>	MF-2 Impulsar la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años" (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa.	Meta no adjudicada	\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 230,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 230,000.00</b>

Eje Temático

**Consolidación**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>16.MT</b>	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	Meta no adjudicada	\$ 185,000.00	\$ 0.00	\$ 185,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 185,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 185,000.00</b>

Eje Temático

**Gastos de operación**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>17.MI</b>	Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 55,555.56	\$ 194,444.44
<b>18.MT</b>	Seguimiento del proyecto	Meta iniciada	\$ 250,000.00	\$ 55,555.56	\$ 194,444.44
<b>Total</b>			<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 111,111.12</b>	<b>\$ 388,888.88</b>

Eje Temático

**Vinculación interinstitucional**

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>19.MT</b>	MUCPAZ-MF-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz	Meta no adjudicada	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
<b>Total</b>			<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 300,000.00</b>

**GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

No.	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 70,000.00	\$ 3,364.50	\$ 66,635.50
2	Pago de combustible	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00
3	útiles de oficina y papelería	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
4	Consumibles de cómputo	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
<b>Total</b>		<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 53,364.50</b>	<b>\$ 146,635.50</b>

**RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
<b>Educación integral en sexualidad y psicosocial</b>	2	\$ 1,420,000.00	\$ 0.00	\$ 1,420,000.00
<b>Marco normativo, cultural y estructural</b>	1	\$ 520,000.00	\$ 0.00	\$ 520,000.00
<b>Servicios de salud amigables</b>	1	\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00
<b>Consolidación</b>	1	\$ 185,000.00	\$ 0.00	\$ 185,000.00
<b>Gastos de operación</b>	2	\$ 500,000.00	\$ 111,111.12	\$ 388,888.88
<b>Vinculación Interinstitucional</b>	1	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 3,155,000.00</b>	<b>\$ 111,111.12</b>	<b>\$ 3,043,888.88</b>
<b>Gastos de Coordinación</b>	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 53,364.50</b>	<b>\$ 146,635.50</b>
<b>Total del proyecto</b>		<b>\$ 3,355,000.00</b>	<b>\$ 164,475.62</b>	<b>\$ 3,190,524.38</b>

*"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."*

ATENTAMENTE

Titular la instancia  
**María Hadad Castillo**