

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Desarrollo Social
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Infraestructura Social Básica
 UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2422 - Dirección de Infraestructura Social
 COMPONENTE: F.P.C01 - Viviendas Mejoradas.
 POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Todo el estado.

BENEFICIARIOS	
Tipo de Beneficiarios	10 - Familia

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	0	0	0	100	170	140	140	140	140	0	0	830
Mujeres	0	0	0	0	100	230	210	210	210	210	0	0	1,170
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	200	400	350	350	350	350	0	0	2,000

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	0	0	0	0	0	120	333	172	0	0	0	625
Mujeres	0	0	0	0	0	0	80	223	115	0	0	0	418
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	0	200	556	287	0	0	0	1,043

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
 Revisó

ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Autorizó

BENEFICIARIOS

TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
07/10/2022

Beneficiarios	AVANCE BENEFICIARIOS						Observaciones
	Programado	Trimestral Ejecutado	Variación	Programado	Acumulado Ejecutado	Variación	
Hombres	420	625	205	690	625	-65	Atención de beneficiarios según lo programado
Mujeres	630	418	-212	960	418	-542	Atención de beneficiarios según lo programado
Prioritarios	0	0	0	0	0	0	Atención de beneficiarios según lo programado
Total	1,050	1,043	-7	1,650	1,043	-607	

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
 Revisó

ING. JULIO CESAR LARA MARTINEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Autorizó

