

PROYECTO "FORTALECER LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, REFERENCIA Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN UNIDADES DEL SECTOR SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS, BENITO JUÁREZ, SOLIDARIDAD Y COZUMEL QUINTANA ROO"
INFORME BIMESTRAL DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO DESTINADO A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2019

I. Generalidades

Entidad Federativa	Quintana Roo	Fecha de elaboración	15 de enero de 2020
Periodo reportado	diciembre	Fecha de transferencia de los recursos federales	03/12/2019

Nombre del Proyecto Fortalecer la prevención, detección, referencia y atención de la violencia familiar y de género, así como la promoción de la igualdad de género en unidades del sector salud de los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo.

"Medida de Seguridad 2 inciso IV, Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento. Medida de seguridad 3. Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, psicológico, médico, de trabajos sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes. Medida de prevención 1 Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del gobierno de Quintana Roo que prevea un adecuado mecanismo de evaluación de resultados. Medida de prevención 2.- Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado. Medida de prevención 5.- Generar campañas permanentes, dinámicas, reeducativas, expostivas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia, así como los servicios institucionales. Medida de prevención 6.- Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia basados en la perspectiva de género, tomando como base el modelo de la Conavim y Medida de Prevención 7.- Diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas al interior de sus comunidades, que tenga como objetivo transformar los patrones socioculturales que producen y reproducen la violencia

II. Inversión y acciones de administrativos del subsidio

Inversión	Monto asignado	Tipo de proceso de licitación			
		Fecha de invitación	Fecha de sesión de comité	Fecha de inicio del proyecto	Fecha de conclusión del proyecto
Federal	3,000,000.00	N/A	N/A	04-dic-19	31-dic-19
Otros (especificar)	N/A				
TOTAL	\$ 3,000,000.00				46%

Existen las gestiones y acciones administrativas redefinidas para la transferencia de los recursos federales asignados.

No.	Acciones	Indicadores	Metas
1.-	Fortalecer Módulos Especializados en Atención a la Violencia Familiar y de Género ubicados en los Hospitales Generales de los Municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, Módulo de Atención Médica Ubicado en Centro de Justicia para las Mujeres y Jurisdicción Sanitaria No. 2, mediante dotación de materiales que favorezcan el proceso de atención de usuarias mediante la dotación de materiales visuales que favorezcan el proceso de atención de usuarias.	Número de Material entregado. Módulos en los que se ha entregado material a mujeres	1,000 Mujeres de 15 años y más atendidas en los módulos especializados con entrega de material preventivo
2.-	Capacitar a especialistas involucrados en la atención a víctimas de violencia	Lista de entrega de diploma de acreditación	Capacitar a 25 especialistas involucrados en la atención a víctimas de violencia
3.-	Fortalecer la detección y referencia a servicios de atención especializada de víctimas de Violencia Familiar y de Género en Unidades Básicas de Salud de los Municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel	Lista de recepción pos Institución/ Unidad receptora de material impreso	*98 cursos de sensibilización y capacitación para fortalecer la atención médica. *45 cursos de capacitación Non-046. *Evidencia de recepción de 80% del material impreso.

INFORME BIMESTRAL DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO DESTINADO A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2019

<p>4.- Promover la igualdad de Género en la población beneficiaria de Unidades del Sector Salud e instituciones involucradas en la promoción de la Salud, mediante la colocación de lonas con contenidos de empoderamiento a niñas, mujeres y adolescentes así como de sensibilización para niños, hombres y adolescentes.</p>	<p>Lista de entrega del 80% de lonas más por lo menos 50% de fotografías de evidencia de colocación.</p>	<p>Colocación de 448 metros de lonas promoviendo la igualdad de género unidades básicas de salud *Colocación de 3044 metros de lona promoviendo la igualdad de género y de lonas para entrega a instituciones involucradas.</p>
<p>5.- Fortalecer la calidad de atención especializada en materia reeducación para víctimas y agresores.</p>	<p>Lista de entrega de constancias de asistencia</p>	<p>Capacitar a 25 especialistas involucrados en la atención a víctimas y agresores de violencia</p>

III. Comprobación del subsidio

Monto Autorizado del proyecto	\$3,000,000.00	Institución bancaria	BBVA BANCOMER, S.A.
Número de cuenta bancaria productiva señalada en el Convenio	0011348097	Número del contrato del proyecto	N/A
Fecha de recepción del recurso	3 de diciembre de 2019	Nombre de la persona consultora contratada	N/A

Movimientos Bancarios					
Fecha	Número de factura	Concepto	Monto	Intereses generados	Saldo por comprobar
01/12/2019	N/A	SALDO ANTERIOR	\$3,000.00 \$	0.08	\$3,000.08
02/12/2019	N/A	INTERESES GANADOS	\$0.00 \$	0.03	\$3,000.11
03/12/2019	N/A	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO	3,000,000.00 \$	-	\$3,003,000.11
04/12/2019	RECIPOS OFICIALES No.0718	PAGO DE RECURSOS CONAVIM -SESA, CUENTA HSBC 4063108245	-\$5,730.00 \$	-	\$2,997,270.11
04/12/2019	RECIPOS OFICIALES No.0719	PAGO DE RECURSOS CONAVIM -SESA, CUENTA HSBC 4063108245	\$2,994,270.00 \$	-	\$3,000.11
TOTAL			\$3,000.00	\$0.11	\$3,000.11

MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA PRODUCTIVA No.4063108245 DEL BANCO HSBC MÉXICO S.A DE C.V A NOMBRE DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD					
Fecha	Número de factura	Concepto	Monto	Intereses generados	Saldo por comprobar
10/12/2019	N/A	TRANSFERENCIA A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	\$ 3,000,000.00	-	\$ 3,000,000.00
30/12/2019	IA-126	PABEL BOND (CARTA Y OFICIO).	-\$5,672.40 \$	-	\$2,994,327.60
28/12/2019	274	IMPRESIÓN Y DISEÑO DE LONAS (PARA UNIDADES MÉDICAS DE SALUD).	-\$334,373.25 \$	-	\$2,659,954.35
23/12/2019	198	TALLER "ESPECIALIZACIÓN DE VICTIMAS Y AGRESORES DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO".	-\$300,000.00 \$	-	\$2,359,954.35



INFORME BIMESTRAL DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO DESTINADO A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2019

26/12/2019	1371	* DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL VISUAL A COLOR PARA USUARIAS Y PERSONAL DE SALUD * IMPRESIÓN DE FORMATOS PARA EXPEDIENTES CLÍNICOS * IMPRESIÓN Y DISEÑO DE TRABAJO COLOR PARA USUARIAS Y PERSONAL DE SALUD * DISEÑO IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LONAS IMPRESAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EMPoderAMIENTO PARA ÁREAS DE ESPERA.	-\$69,410.92	\$	\$2,290,843.43
27/12/2019	1045	* DISEÑO IMPRESIÓN DE CUADROS DE PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN ITS PARA VICTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL. * DISEÑO IMPRESIÓN ASÍ COMO SUPERVISIÓN DE COLOCACIÓN DE FOLIOGRAMA DE REFERENCIA DE VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.	-\$172,499.54	\$	\$2,118,043.89
27/12/2019	1044	* IMPRESIÓN DE FOLIOGRAMA PARA LA DETECCIÓN Y REFERENCIA DE VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO * IMPRESIÓN DE CUADRO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE USUARIAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO * IMPRESIÓN DE FOLIOGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.	-\$440,711.20	\$	\$1,677,832.69
26/12/2019	295	IMPRESIÓN DE LONA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SALUD PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO.	-\$71,983.80	\$	\$1,605,848.89
31/12/2019	N/A	INTERESSES GANADOS	\$0.00	\$	\$1,606,032.22
TOTAL			\$1,605,848.89	\$	\$183.33
					\$1,606,032.22

INFORME BIMESTRAL DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO DESTINADO A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2019

IV. Resumen financiero

CUENTA CONCENTRADORA

Total recurso asignado	\$3,000,000.00
Recurso comprometido	\$0.00
Monto devengado	\$0.00
Recurso ejercido	\$3,000,000.00
Disponibilidad financiera	\$3,000.00
Intereses generados	\$0.11
Saldo al cierre del periodo	\$3,000.11

Observaciones

SE ANEXAN ESTADOS DE CUENTA

CUENTA EJECUTORA

Total recurso asignado	\$3,000,000.00
Recurso comprometido	\$0.00
Monto devengado	\$0.00
Recurso ejercido	\$1,394,151.11
Disponibilidad financiera	\$1,605,848.89
Intereses generados	\$183.33
Saldo al cierre del periodo	\$1,606,032.22

Observaciones

SE REALIZO EL REINTEGRO DE 1,606,032.22

Anexos	
a)	Documentación soporte de las acciones administrativas llevadas a cabo para la ejecución del proyecto.
b)	Evidencia de la asignación del proyecto (invitaciones, convocatoria, fallo y contrato).
c)	Avance financiero del proyecto (estados de cuenta y facturas del periodo a comprobar).



INFORME BIMESTRAL DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO DESTINADO A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2019

Informe de avance de cumplimiento de las actividades establecidas en el anexo técnico del Convenio de coordinación, señalando:

<p>El 03 de diciembre del 2019, los recursos para los proyectos fueron transferidos a la cuenta bancaria productiva número 00113480097 del Banco BBVA BANCOMER S.A a nombre de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, como instancia ejecutora.</p> <p>En este sentido, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, da inicio el proceso de adjudicación del Proyecto.</p> <p>Con fecha del 04 de diciembre 2019 se solicitó mediante oficio SES/DSS/SPPS/DEGSR/0863/2019 la contratación de un ponente, empresa u asociación que otorgue el taller especialización para reducción de víctimas y agresores de violencia familiar y de género para cubrir 40 hrs a un total de 25 personas.</p> <p>• El cual se llevó a cabo del 11 al 14 de diciembre 2019 con una duración de 40 hrs, dirigido a 25 participantes inmersos en los temas de atención a víctimas y grupos reeducativos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.</p> <p>Con fecha del 04 de diciembre 2019 se solicitó mediante oficio SES/DSS/SPPS/DEGSR/0864/2019 la contratación de una empresa, institución etc, que otorgue el diplomado en técnicas de intervención a la violencia familiar y de género, con un total de 160 hrs, dividido en 11 módulos.</p> <p>• El cual no se pudo llevar a cabo derivado del análisis de la ficha técnica y el total de las horas que cubriría dicho diplomado en el proceso de cierre del ejercicio fiscal no fue viable.</p> <p>Con fecha 04 de diciembre 2019 se solicitó mediante oficio SES/DSS/SPPS/DEGSR/0865/2019 la contratación de un ponente, empresa o asociación que otorgue cursos de norma Ofc de 4 hrs y 2 hrs dirigido a los centros de salud y hospitales de la secretaria de salud.</p> <p>• El cual no se pudo llevar a cabo derivado a la premura del cierre del ejercicio fiscal.</p> <p>Con fecha del 17 de diciembre 2019 se solicita la validación al área de diseño e imagen de la secretaria de salud para el material de difusión de lomas, tripticos y flujogramas de atención y proceder a la validación de CONAVIM.</p>	<p>Con fecha del 26 de diciembre 2019 se remitió todo el material correspondiente a los aparatos de difusión mediante correo (gmenendez@segob.gob.mx) los cuales en esa misma fecha fueron validados para su réplica.</p> <p>* Se entrega material diseñado el día 26 de diciembre del 2019.</p> <p>Con fecha 24 de diciembre se turnaron los oficios SES/DSS/SPPS/DEGSR/0866/2019, SES/DSS/SPPS/DEGSR/0909/2019, SES/DSS/SPPS/DEGSR/0910/2019, SES/DSS/SPPS/DEGSR/0931/2019, SES/DSS/SPPS/DEGSR/0933/2019 al área administrativa de la secretaria de salud para dar inicio a la contratación de los proveedores correspondientes.</p> <p>• Se procede a la réplica de dicho material el 26 de diciembre 2019 obtenida la validación de CONAVIM.</p> <p>Con la ejecución de las fases 1,3,4,5 focalizadas en la difusión para la población objetivo que son el personal de salud de los centros de salud y hospitales para proveerlos de material didáctico que les permita reforzar sus conocimientos en materia de la atención de mujeres víctimas de violencia, adolescentes y la población víctima de violencia.</p> <p>Así mismo la capacitación de reeducación a víctimas y agresores permitió fortalecer las acciones que se realizan en materia de prevención así como reforzar la detección de hombres generadores de violencia y víctimas de violencia de esta manera se da cumplimiento a la cobertura geográfica señalada en el presente proyecto con la entrega del material específico en los 4 municipios declarados en alerta de género (Cozumel, Benito Juárez, Solidaridad y Lázaro Cárdenas generando una cobertura del 80% de los centros de salud y hospitales ubicados en las zonas urbanas y rurales de estos municipios</p>
--	---


 MIRA. MARGERY SUGR, BELTRÁN COLONIA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
 LA VIOLENCIA
 EJECUTORA Y RESPONSABLE DEL PROYECTO


 P.A. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE
 QUINTANA ROO

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado Quintana Roo, valida que los movimientos bancarios registrados en el presente Informe Bimestral del periodo Diciembre de 2019, mismos que corresponden a los movimientos asentados en los estados de cuentas de la cuenta productiva No. 00113480097 del banco BBVA BANCOMER, S.A.