



SEQ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2018

de los Programas Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Nacional de Inglés, Nacional de Convivencia Escolar, Escuelas de Tiempo Completo y para la Inclusión y la Equidad Educativa en Educación Especial en Educación Básica



Entidad Federativa: Quintana Roo

Fecha: 06 de agosto de 2018

No.	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Avance de meta	Calendarización			
						Programada		Real	
						Inicio	Fin	Inicio	Fin
1. PLANEACIÓN									
1.1	Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a las Instancias Normativas y/o SEB.	Instancia Ejecutora-AEL	Oficio de nombramiento o ratificación del Enlace Estatal de Contraloría Social	2		01/03/2018	31/05/2018		
1.2	Elaborar y enviar a las Instancias Normativas, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Instancia Ejecutora-AEL-Enlace Estatal de C.S.- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	PETCS	1		06/06/2018	17/07/2018		
1.3	Obtener la validación del PETCS.	Instancias Normativas	PETCS validados	1		20/06/2018	09/08/2018		
1.4	Capturar en el SICS el PETCS.	Instancia Ejecutora-AEL-Enlace Estatal de C.S.	PETCS capturado (una captura por Programa)			20/06/2018	23/08/2018		
				PETC	1				
				PNCE	1				
				PFCE	1				
				PRONI	1				
				PIEE	1				
				TOTAL	5				
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)									
2.1	Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales, impresos o en línea).	AEL-Enlace Estatal de C.S.- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Materiales elaborados (trípticos, carteles, sitio web, reuniones informativas, etc.)			18/06/2018	30/11/2018		
				PETC	1				
				PNCE	1				
				PFCE	1				
				PRONI	1				
				PIEE	1				
				TOTAL	5				
2.2	Distribuir los materiales (digitales, impresos o en línea) de difusión de Contraloría Social.	AEL-Enlace Estatal de C.S.- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Comprobante de entrega de materiales de difusión			18/06/2018	30/11/2018		
				PETC	48				
				PNCE	15				
				PFCE	6				
				PRONI	2				
				PIEE	1				
				TOTAL	72				
2.3	Capturar en el SICS los materiales de difusión y asignar la distribución de los materiales de difusión realizada.	AEL-Enlace Estatal de C.S.	Materiales de difusión capturados en el SICS			18/06/2018	30/11/2018		
				PETC	48				
				PNCE	15				
				PFCE	6				
				PRONI	2				
				PIEE	1				
				TOTAL	72				
2.4	Entregar a los Comités de Contraloría Social información general de Los Programas que apoyen al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora-Enlace Estatal de C.S.-Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Comprobante de entrega de materiales de información de Los Programas			01/08/2018	30/11/2018		
				PETC	48				
				PNCE	15				
				PFCE	6				
				PRONI	2				
				PIEE	1				
				TOTAL	72				
2.5	Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados.	AEL-Enlace Estatal de C.S.	Registro de información por Programa			01/08/2018 (a)	15/01/2019 (a)		
				PETC	48				
				PNCE	15				
				PFCE	6				
				PRONI	2				
				PIEE	1				
				TOTAL	72				

2.6	Constituir los Comités de Contraloría Social al interior de los CEPSE.	AEL-Enlace Estatal de C.S.- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas.	Comités de CS constituidos:	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	48 15 6 2 1 72	01/08/2018	30/11/2018		
2.7	Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS.	AEL-Enlace Estatal de C.S.	Comités de CS registrados en el SICS	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	48 15 6 2 1 72	01/08/2018 (b)	21/12/2018 (b)		
2.8	Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social de las escuelas beneficiadas con los Programas.	AEL-Enlace Estatal de C.S.-OEC- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Lista de asistencia	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	48 15 6 2 1 72	03/09/2018	31/12/2018		
2.9	Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas.	AEL-Enlace Estatal de C.S.	Captura en el SICS de las capacitaciones	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	48 15 6 2 1 72	03/09/2018 (c)	15/01/2019 (c)		
2.10	Capturar en el SICS la los materiales de capacitación y su distribución.	AEL-Enlace Estatal de C.S.	Materiales de capacitación capturados y distribuidos	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	48 15 6 2 1 72	03/09/2018 (c)	15/01/2019 (c)		
2.11	Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañar a las escuelas en el desarrollo de sus acciones de Contraloría Social.	Enlace Estatal de C.S.- Comité de Contraloría Social-Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Minutas y listas de asistencia por reunión realizada	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	96 30 12 4 2 144	01/10/2018	31/12/2018		
2.12	Capturar en el SICS las reuniones realizadas con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social.	AEL-Enlace Estatal de C.S.	Reuniones con beneficiarios capturadas	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	96 30 12 4 2 144	01/10/2018 (d)	15/01/2019 (d)		
2.13	Aplicar un reporte de necesidades básicas detectadas en los centros escolares visitados durante la conformación de los comités de contraloría social	Instancia Ejecutora-AEL-Enlace Estatal de C.S.	Informe de necesidades básicas elaborado y aplicado	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	1 1 1 1 1 5	17/09/2018	31/12/2018		
3. SEGUIMIENTO									
3.1	Seguimiento de las actividades de Contraloría Social en las escuelas de beneficiadas.	AEL-Enlace Estatal de C.S.- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Escuelas con seguimiento de actividades de Contraloría Social	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	48 15 6 2 1 72	01/08/2018	31/12/2018		
3.2	Aplicar el Informe del Comité del Contraloría Social.	AEL-Enlace Estatal de C.S.	Informe aplicado	PETC PNCE PFCE PRONI PIEE TOTAL	48 15 6 2 1 72	01/10/2018	31/12/2018		

3.3	Recopilar y registrar en el SICS el Informe del Comité de Contraloría Social.	AEL-Enlace Estatal de C.S.- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Informe registrado	PETC	48	01/10/2018	15/01/2019		
				PNCE	15				
				PFCE	6				
				PRONI	2				
				PIEE	1				
				TOTAL	72				
3.4	Instalar el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias.	AEL-Enlace Estatal de C.S.-OEC- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Mecanismo instalado	PETC	48	01/08/2018	31/12/2018		
				PNCE	15				
				PFCE	6				
				PRONI	2				
				PIEE	1				
				TOTAL	72				
3.5	Difundir el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias.	AEL-Enlace Estatal de C.S.-OEC- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Mecanismo instalado	PETC	48	01/08/2018	31/12/2018		
				PNCE	15				
				PFCE	6				
				PRONI	2				
				PIEE	1				
				TOTAL	72				
3.6	Recibir quejas, denuncias y sugerencias.	AEL-Enlace Estatal de C.S.-OEC- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Quejas, denuncias y sugerencias recibidas	PETC		01/08/2018	31/12/2018		
				PNCE					
				PFCE					
				PRONI					
				PIEE					
				TOTAL					
3.7	Dar seguimiento y atención a la canalización de quejas, denuncias y sugerencias.	AEL-Enlace Estatal de C.S.-OEC- Coordinadores Estatales o Locales de los Programas	Quejas, denuncias y sugerencias canalizadas	PETC	100%	01/08/2018	31/12/2018		
				PNCE	100%				
				PFCE	100%				
				PRONI	100%				
				PIEE	100%				
				TOTAL	100%				
3.8	Informe Final de Resultados de Contraloría Social.	Instancias Normativas-Instancia Ejecutora-AEL-Enlace Estatal de C.S.	Informes Finales de Resultados	PETC	1	15/01/2019	15/02/2019		
				PNCE	1				
				PFCE	1				
				PRONI	1				
				PIEE	1				
				TOTAL	5				
3.9	Verificar la entrega a los niveles educativos de los reportes de necesidades básicas aplicados a los centros escolares visitados	Instancia Ejecutora-AEL-Enlace Estatal de C.S.	Reporte de necesidades básicas entregado	PETC	1	01/01/2019	22/02/2019		
				PNCE	1				
				PFCE	1				
				PRONI	1				
				PIEE	1				
				TOTAL	5				

NOTA: Este Programa Estatal deberá estar alineado a los procesos, actividades, metas y plazos normativos establecidos en el PACTS 2018

(a) De conformidad con las Reglas de Operación 2018, esta fecha podrá tener ajustes con base en la estrategia de operación del Programa a vigilar, lo que será informado oportunamente a la Instancia Normativa con base en el procedimiento establecido para tal fin y en apego a la normatividad aplicable.

(b) A más tardar 15 días hábiles después de la constitución de los Comités de Contraloría Social

(c) En un plazo no mayor a 30 días hábiles después de la capacitación o asesoría

(d) A más tardar 30 días hábiles después de su realización

Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez

Secretaría de Educación de Quintana Roo

Mtro. Gabriel de Jesús Tamay Valdez

Enlace Estatal de Contraloría Social

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Coordinador Estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Coordinador Estatal del Programa Nacional de Inglés

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Coordinador Estatal del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en Educación Especial

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Coordinador Estatal del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Prof. Rafael Antonio Pantoja Sánchez

Coordinador Estatal del Programa Escuelas de Tiempo Completo

Fecha:

Quintana Roo, 06 de agosto de 2018



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN