

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

MEDIO DE VERIFICACIÓN

**REPORTE DE MONITOREO EN EL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y
SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA (BESOP).**

Programa Presupuestario: O002-Gestión y Control Gubernamental.

Indicador: C01.A03.- Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema BESOP.

Descripción: Verificar la atención oportuna que las unidades ejecutoras (Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipios) han tenido mediante las incidencias detectadas en el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) y que los usuarios cumplan en sentido estricto con la normatividad aplicable.

Trimestre: 2do. Trimestre 2021.

INSTANCIAS EJECUTORAS MONITOREADAS EN BESOP	REPORTE DE MONITOREOS REALIZADOS A BESOP			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
CAPA-SEOP-SECOES-IFEQROO- H. A. ISLA MUJERES	1	1	1	3
Numero de monitoreos a BESOP realizados	1	1	1	3

ESTATUS DE BITACORAS MONITOREADAS EN BESOP DURANTE EL 2do. TRIMESTRE DEL 2021.

INSTANCIA EJECUTORA	CONTRATOS REGISTRADOS	BITACORAS		
		INICIADAS	ABIERTAS	CERRADAS
CAPA	12	4	4	4
SEOP	2	0	2	0
SECOES	62	0	0	62
IFEQROO	1	1	0	0
H. A. ISLA MUJERES	2	0	0	2
TOTAL	79	5	6	68



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Hago constar que la información presentada con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa se encuentran en el expediente **SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/DSTOP/I-02/2020** en la repisa con número DC-87964, bajo el resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.

Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González
Coordinador General de Fiscalización
de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.