

Programa Presupuestal: E016 - Vinculación Institucional
Actividad: F.P.C02.A01 - Verificación de las acciones para construcción de centros de justicia para las mujeres en el estado.
Indicador: C02A0111 - Porcentaje de gestiones para la construcción de centros de justicia para las mujeres en el estado.
Unidad Responsable: Dirección general de Alerta de violencia de Género, SEGOBQROO.
Meta: 25% gestiones a nivel actividad.
Periodicidad: Trimestral

Desde el final del año 2020, se han mantenido reuniones con el ayuntamiento de Solidaridad y Cozumel para verificar la viabilidad de construcción de Centros de Justicia para las Mujeres, en el caso de Solidaridad en el último trimestre de 2020, se realizó la cesión de derechos de un predio a la Fiscalía para la construcción de dicho centro.

En el mes de febrero la comisionada de la CONAVIM, verifico el proyecto para la ampliación de Centro de Justicia de Benito Juárez, a lo cual esta dirección ofrece orientación para cumplir con los elementos para su posible aprobación.


En el caso del municipio de Cozumel, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Cozumel y esta dirección, se ha dado seguimiento a la cesión de un predio para gestionar la posible construcción.



30/11/2020 Entrega de predio para construcción de CJM en Solidaridad.



Predio gestionado a través del ayuntamiento de Solidaridad.





SEGOB

REPORTE TRIMESTRAL.

QUINTANA ROO

18/02/2021 Visita de CONAVIM para revisión de CJM en Benito Juárez, y revisión de proyecto.

18/02/2021 Visita de CONAVIM para revisión de CJM en Benito Juárez, y revisión de proyecto.



Croquis de localización de predio CJM Cozumel.



Ficha técnica de predio CJM Cozumel.

Con estas acciones de ha avanzado en el porcentaje de gestiones para cumplir el indicador programado.

Atentamente:
Mercedes Hernández Rojas.